# BandTec DIGITAL SCHOOL



# Reunião Semanal

Status Report do Projeto

Nome do projeto:

**ThothLib** 

Data:

19/08/2021

**Grupo 4** 

Professor.: Alexander Barreira

# SEMANA 1 - 12/08/2021 - 19/08/2021

# Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

# **PROGRESSOS**

- ✓ Definição do projeto;
- ✓ Organização da equipe (Planner e Github)
- ✓ Lean UX
- ✓ ProductBacklog
- ✓ User Stories
- ✓ Proto persona
- ✓ Inicializado o mapa de empatia
- ✓ Storyboard
- ✓ Script de perguntas para pesquisa em campo

# Pontos atenção/Principais Riscos

- Agenda para reuniões fixas da equipe não foi definida
- Agenda para as entrevistas e assim inicializar a pesquisa de campo não foi definida

# Próximos Passos/ Decisões a tomar

# **Frente Plataforma**

#### **Frente Backend**

# **Frente Front end**

Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)

# **Frente Negócios**

- Conclusão do mapa de empatia;
- Validação da proto persona;

# Frente Gestão Organizacional

- Definir agenda semanal da equipe
- Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia

# SEMANA 2 - 19/08/2021 - 19/08/2021

# Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

# **PROGRESSOS**

- Criação da identidade visual (logo, paleta de cores)
- Conclusão do mapa de empatia;
- Validação da proto persona;
- Definir agenda semanal da equipe
- Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia
- Criamos Wireframe do site institucional
- Começamos a idealizar wireframe do portal web com as funcionalidade do projeto
- Primeira desenho do MER
- Primeira versão da Jornada de usuário

# Pontos atenção/ Principais Riscos

- Aguardando resposta da administradora da Biblioteca
- Iniciar entregável de Estrutura de dados

# Próximos Passos/ Decisões a tomar

#### **Frente Plataforma**

#### **Frente Backend**

Criar Modelo Spring do projeto;

#### **Frente Front end**

Iniciar protótipo de telas;

# Frente Negócios;

- Definir modelo logico;
- Definir regra de negócio;

# Frente Gestão Organizacional

 Por em prática as entrevistas para o mapa de empatia

# SEMANA 3 - 26/08/2021 - 02/09/2021

# Farol do Projeto Equipe Front Back Plataforma Negócios

# **PROGRESSOS**

- Modelo SpringBoot
- Diagrama de classes
- Wireframe completo
- Modelo lógico

# Pontos atenção/ Principais Riscos

Maior participação nas reuniões e melhorar a efetividade;

# Próximos Passos/ Decisões a tomar

# **Frente Plataforma**

## **Frente Backend**

Finalizar Modelo Spring do projeto;

# **Frente Front end**

Finalizar protótipo de telas;

# Frente Negócios;

- Definir regra de negócio;
- Fazer jornada do usuário

# Frente Gestão Organizacional

\* Finalização de PowerPoint de apresentação

# SEMANA 4 - 09/09/2021 - 16/09/2021

Farol do Projeto

Equipe Front Back Plataforma Negócios

# **PROGRESSOS**

- Criação da base para codar o front
- Definimos quais telas serão implementadas
- Atualização do backlog

# Pontos atenção/Principais Riscos

Finalizar modelo lógico

# Próximos Passos/ Decisões a tomar

# **Frente Plataforma**

#### **Frente Backend**

 Atualizar dados de acordo com as entidades e diagrama de classses

### **Frente Front end**

Finalizar protótipo de telas;

# Frente Negócios;

- Conversar com a tais para validar funcionalidade de gamificação.
- Validar entregável de engenharia de software com o prof.

# Frente Gestão Organizacional

\* Definir tarefas prioritárias.